

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL BRICENI
LA DATA DE 01.12.2023**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea cartății	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de hauri imobiliare		
			Compania	Compania	ASP	ASP	ASP / ASP	ASP	ASP				
Briceni or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	17.05.2021	17.05.2021			-/-	-/-					
		Erori	17.05.2021	17.05.2021									
Balasinești sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	26.08.2021	26.08.2021			-/-	-/-					
		Erori	finalizat									decembrie 2022	220
Bălcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	14.06.2021	14.06.2021	03.01.2023	28.02.2023	-/-	-/-	06.03.2023				
		Erori	finalizat									decembrie 2022	95
Beleavînți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	23.08.2021	23.08.2021	30.11.2022	30.06.2023	20.07.2023	19.08.2023	29.09.2023				
		Erori	23.08.2021	23.08.2021			-/-	-/-					
Berlinți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.04.2021	01.04.2021	28.02.2022	10.11.2022	-/-	-/-	18.11.2022				
		Erori	Finalizat									august 2022	464
Bogdănești com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	20.08.2021	20.08.2021	03.01.2023	12.10.2023	01.11.2023						
		Erori	20.08.2021	20.08.2021			-/-	-/-					
Bulboacă sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	12.04.2021	12.04.2021			-/-	-/-					
		Erori	12.04.2021	12.04.2021									
Caracușeni Vechi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.09.2021	01.09.2021			-/-	-/-					
		Erori	01.09.2021	01.09.2021									
Colicăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.06.2021	01.06.2021			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									ianuarie 2023	1129
Corjeuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	15.11.2021	20.09.2021	27.06.2023	10.11.2023	22.11.2023						
		Erori	15.11.2021	15.11.2021			-/-	-/-					
Coteala sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	05.03.2021	05.03.2021	29.10.2021	17.11.2022			11.09.2023				
		Erori	05.03.2021	05.03.2021			-/-	-/-					
Cotuieni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.07.2021	01.07.2021			-/-	-/-					
		Erori	01.07.2021	18.06.2021	07.07.2021	12.05.2023	25.05.2023	04.07.2023	07.07.2023	15.11.2023	30.11.2023	443	
Criva sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	17.05.2021	17.05.2021	06.12.2022	30.08.2023	15.09.2023	14.11.2023					
		Erori	17.05.2021	17.05.2021			-/-	-/-					
Drepcăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									noiembrie 2023	744
Grimăncăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	07.06.2021	07.06.2021			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									octombrie 2023	878
Halahora de Sus com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan	19.04.2023		18.09.2023	27.10.2023	31.10.2023	29.11.2023					
		Public	29.06.2021	29.06.2021	28.12.2022		-/-	-/-					
		Erori - volum suplimentar			18.04.2023	21.06.2023			14.09.2023				
		Erori	29.06.2021	29.06.2021	07.04.2022	26.07.2022	12.08.2022	20.10.2022	21.10.2022	25.11.2022	20.12.2022	433	
Hlina sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	15.02.2021	08.12.2021			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									septembrie 2022	52
Larga com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	18.06.2021	01.07.2021			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									mai 2023	922
Lipcani or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	04.05.2021	04.05.2021			-/-	-/-					
		Erori	04.05.2021	04.05.2021	09.06.2022								
Mărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	14.06.2021	14.06.2021	14.12.2022	11.09.2023	-/-	-/-	20.09.2023	18.10.2023	23.11.2023	282	
		Erori	finalizat									ianuarie 2023	659
Medveja com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	12.07.2021	12.07.2021	03.11.2021	30.11.2022	04.01.2023	04.02.2023	03.03.2023	13.07.2023	28.07.2023	1188	
		Erori	12.07.2021				-/-	-/-					
Mihăileni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.06.2021	01.06.2021	03.11.2022	26.01.2023	-/-	-/-	10.02.2023	23.10.2023	02.11.2023	131	
		Erori	finalizat									septembrie 2022	71
Pererița sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	20.12.2021	20.12.2021	28.11.2022								
		Erori	20.12.2021	20.12.2021			-/-	-/-					
Slobozia-Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	06.03.2021										
		Erori	06.03.2021	06.03.2021	08.04.2022	14.11.2022	10.02.2023	14.08.2023					
Șirăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	22.03.2021	22.03.2021	13.02.2022	25.08.2023	04.09.2023	09.10.2023					
		Erori	22.03.2021	22.03.2021			-/-	-/-					
Tabani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	05.03.2021	06.03.2021	10.07.2023								
		Erori	05.03.2021	05.03.2021			-/-	-/-					
Tețcani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	26.08.2021	26.08.2021			-/-	-/-					
		Erori	Finalizat									noiembrie 2023	422
Trebisăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	15.02.2021	15.02.2021	20.02.2022	14.07.2022			24.02.2023				
		Erori	15.02.2021	15.02.2021	07.12.2022	11.05.2023	-/-	-/-	16.05.2023	23.08.2023	11.10.2023	241	
			Finalizat									noiembrie 2022	433

Finalizat
în desfășurare
în așteptare
nu se execută lucrări

MOLBAK PROIECT SRL
Executantul lucrării Contact
Data finalizării

MD-PSA-189891-NC-RFB din 18.01.2021
18.04.2024