

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL SÎNGEREI
LA DATA DE 01.12.2023**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare		Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP		ASP	ASP					
Sîngerei or.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Alexăndreni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Bălăești com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	07.06.2021	28.06.2021	18.01.2022	11.07.2022	21.07.2022	20.08.2022	15.05.2023	19.05.2023					
		Public	07.06.2021	24.05.2021					-/-						
		Erori													
Finalizat												august 2023	202		
Biliceni Noi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Biliceni Vechi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Biruința or.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Bursuceni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023											
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Chișcăreni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Ciuciueni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Copăcenii com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Coșodeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat	22.05.2023	30.05.2023											
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Cotiușeni Micii com.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	22.05.2023	22.05.2023											
		Public					-/-	-/-							
		Erori	26.06.2023	27.06.2023											
Cubolta com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Dobrogea Veche com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Drăgănești com.	"URBANCTY GROUP,, SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023											
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Dumbrăvița com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Grigoraș com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Heciul Nou com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Iezărenii Vechi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Izvoare com.	"URBANCTY GROUP,, SRL	Privat	29.06.2023	10.07.2023											
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Finalizat												august 2023	1848		
Pepeni com.	CART ENGINEERING SRL	Privat													
		Public	19.07.2021	24.05.2021			-/-	-/-							
		Erori													
Finalizat												august 2023	584		
Prepeșița com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Rădoia sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Sîngerei Noi com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Țambula com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Țăura Veche com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
* - N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executantul lucrării
Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-218340-NC-RF8 din 24.05.2021
24.11.2023, negocieri de prelungire a contractului
Cart Engineering SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342902-NC-RFQ din 14.04.2023
14.04.2024
„GeoExpertGrup” SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-342906-NC-RFQ din 21.04.2023
14.04.2024
"URBANCTY GROUP,, SRL
Contract
Data finalizării
MD-PSA-355725-NC-RFQ din 14.06.2023
14.06.2024