

Darea de seamă
privind executarea Planului de achiziții de bunuri, lucrări și servicii
necesare pentru activitatea S.A. „Drumuri Ialoveni” pentru anului 2025

Nr.	Expunerea obiectului de achiziție	Valoarea estimativă anul, 2025 (mii lei)	Valoarea executată anul, 2025 (mii lei)	Diferența	Notă
1	Materiale pentru construcții:	27165	22411	4754	Diferența față de plan se datorează utilizării materialelor aflate în sold la începutul anului. Procesul tehnologic a fost asigurat parțial prin resursele deja existente în depozit, reducând necesarul de achiziții noi.
a	Piatră spartă, savură, nisip	5850	3595	2255	
b	Sare tehnică pentru întreținerea de iarnă	3215	2509	706	
c	Mixturi asfaltice, alte produse din bitum.	18100	16307	1793	
2	Materiale pentru asigurarea circulației rutiere	965	717	249	Diferența dintre valoarea planificată pentru achiziție și valoarea executată apare deoarece lucrările de instalare sau reînnoire efectuate în prima parte a anului s-au realizat utilizând stocurile aflate în sold la începutul anului.
a	Indicatoare rutiere și accesorii	580	348	232	
b	Parapete metalice	160	118	42	
c	Materiale pentru amenajarea marcajului orizontal, vertical	225	250	-25	
3	Produse petroliere	5545	3940	1605	Valoarea executată este mai mică decât cea planificată deoarece consumul de motorină a fost ajustat conform volumului real de lucrări de întreținere și reparație a drumurilor efectuate. Diferența se explică prin faptul că volumul de lucrări efectiv executat a fost mai mic decât cel prognozat, ceea ce a generat o economie
a	Benzină	510	509	1	
b	Motorină	4790	3201	1589	
c	Uleurile tehnice	245	230	15	

4	Piese de schimb și servicii de reparație	2095	1687	408	Diferența de execuție se explică prin prioritatea acordată reparațiilor specializate în service-uri auto pentru defecțiuni complexe, în timp ce piesele necesare pentru mentenanța curentă au fost preluate parțial din stocul existent la începutul anului
a	Piese de schimb	1375	1019	356	
b	Servicii de reparație a utilajelor	720	668	52	
5	Arenda utilajelor de construcții și serviciilor de transport	670	858	-188	Diferența de execuție la capitolul arendă se justifică prin necesitatea de a finaliza lucrările în termenele stabilite, în condițiile în care tehnica din dotarea proprie a fost insuficientă.
a	Arenda utilajelor de construcții	250	437	-187	
b	Servicii de transportare a materialelor	420	421	-1	
6	Achiziționarea utilajelor	2140	18	2122	Nerealizarea planului la capitolul investiții se justifică prin insuficiența mijloacelor financiare disponibile, societatea alegând să direcționeze fondurile către materiale și servicii de reparații pentru a asigura continuitatea activității
a	Mini încărcător multifuncțional, Buldoexcavator	1200	0	1200	
b	Autoturism dublu cabină cu benă	580	0	580	
c	Echipamente, soft și accesorii pentru calculatoare	140	18	122	
d	Mașină pentru marcaj rutier	220	0	220	
	Total	38580	29631	8949	

Director interimar
S.A. „Drumuri Ialoveni”



CONDREA VIOREL