

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN MUNICIPIUL BĂLȚI
LA DATA DE 01.12.2023**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP	ASP				
Bălți or.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	10.05.2021	10.05.2021	22.03.2023	06.06.2023 - 0300205 25.08.2023 - 0300302 03.09.2023 - 0300313 19.09.2023 - 0300306 20.09.2023 - 0300303	-/-	-/-	09.06.2023 - pentru sector cadastral 0300205				
		Erori											
Elizaveta sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.04.2021	01.04.2021	27.02.2023	26.05.2023	-/-	-/-	31.05.2023	10.10.2023			251
		Erori	Finalizat									28.07.2022	1071
Sadovoe sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat											
		Public	01.04.2021	01.04.2021	01.08.2022	27.01.2023	-/-	-/-	01.02.2023	22.06.2023	27.06.2023	APL nivel I	173
		Erori	Finalizat									28.07.2022	96

Legendă

finalizat
în derulare
întârziere
nu se execută lucrări

Executantul lucrării
MOLBAK PROIECT SRL
Contract
Data finalizării

MD-PSA-193676-NC-RFB din 18.01.2021
18.04.2024