

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL CAHUL
LA DATA DE 01.12.2023**

Localitatea	Compania Executor	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare		Intocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania			APD	APS					
Cahul, mun.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	05.09.2022	05.09.2022			-/-	-/-					
		Erori	05.09.2022	05.09.2022	23.01.2023	11.07.2023	07.08.2023	25.08.2023					115
Alexanderfeld, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	08.12.2022	08.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	03.02.2023	24.10.2023	07.11.2023						
Alexandru Ioan Cuza, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	30.11.2022	30.11.2022			-/-	-/-					
		Erori	17.10.2022	17.10.2022	06.02.2023	25.07.2023	14.08.2023	13.09.2023	21.09.2023				
Andrușul de Jos, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	10.09.2022	10.09.2022			-/-	-/-					
		Erori	10.09.2022	10.09.2022	04.08.2023	13.09.2023	25.09.2023	20.10.2023					
Andrușul de Sus, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	10.09.2022	10.09.2022			-/-	-/-					
		Erori	10.09.2022	10.09.2022	26.07.2023	29.11.2023							
Badicul Moldovenesc, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	15.12.2022	15.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	15.12.2022	15.12.2022	03.07.2023	28.09.2023							
Baurci-Moldoveni, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	15.12.2022	15.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	11.01.2023	11.01.2023	13.05.2023	07.07.2023	31.07.2023	22.09.2023	27.09.2023				
Borceag, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	12.12.2022	12.12.2022	15.02.2023	04.09.2023	18.09.2023	16.10.2023					
Brînza, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	24.10.2022	24.10.2022	28.02.2023	14.07.2023	25.07.2023	29.08.2023					
Bucuria, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	01.10.2022	01.10.2022			-/-	-/-					
		Erori					Finalizat						noiembrie 2023
Burlacu, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	07.11.2022	07.11.2022	07.02.2023	11.08.2023	28.08.2023	20.09.2023	26.09.2023				
Burlăceni, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	28.02.2023	20.07.2023	25.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	22.11.2023			
Chioselia Mare, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.11.2022	01.11.2022	02.02.2023								
Cîșlița-Prut, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	13.12.2022	13.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	24.10.2022	24.10.2022	06.03.2023	27.06.2023	07.07.2023						
Colibași, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	12.12.2022	12.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	24.10.2022	24.10.2022	02.03.2023	22.06.2023	29.08.2023	18.09.2023	18.09.2023				
Crihana Veche, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	01.11.2022	01.11.2022			-/-	-/-					
		Erori	14.10.2022	14.10.2022	13.12.2022	05.09.2023	14.11.2023						
Cucoara, com.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	01.01.2023	01.01.2023			-/-	-/-					
		Erori	08.12.2022	08.12.2022	20.03.2023	17.07.2023	22.11.2023						
Doina, com.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	10.12.2022	10.12.2022	13.11.2023		-/-	-/-					
		Erori	09.01.2023	09.01.2023	10.05.2023	02.10.2023	13.11.2023						
Găvănoasa, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	09.12.2022	09.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	03.03.2023	01.08.2023	21.08.2023	12.09.2023					
Giurgulești, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	24.10.2022	24.10.2022	09.03.2023	22.06.2023	05.07.2023	04.08.2023	06.09.2023				
Huluboaia, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	30.11.2022	30.11.2022			-/-	-/-					
		Erori	30.11.2022	30.11.2022	14.03.2023	30.05.2023	17.07.2023	15.08.2023	04.09.2023				
Lujnoe, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	17.10.2022	17.10.2022	11.04.2023	28.04.2023	26.05.2023	26.06.2023	22.09.2023	22.11.2023			
Larga Nouă, com.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	01.12.2022	01.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	10.07.2023								
Lebedenco, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	09.12.2022	09.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	15.02.2023								
Lopățica, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	06.12.2022	06.12.2022	02.02.2023	17.07.2023	23.08.2023	08.09.2023	21.09.2023	19.10.2023	29.11.2023		128
Lucești, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	30.11.2022	30.11.2022			-/-	-/-					
		Erori	30.11.2022	30.11.2022	18.04.2023								
Manta, com.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	14.11.2022	14.11.2022			-/-	-/-					
		Erori	14.09.2022	14.09.2022	27.04.2023								
Moscovei, com.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	10.01.2023	10.01.2023			-/-	-/-					
		Erori	06.01.2023	06.01.2023	03.04.2023	14.09.2023	05.10.2023	07.11.2023					
Pelinei, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	13.12.2022	13.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.12.2022	01.12.2022	21.02.2023	24.07.2023	15.08.2023	12.09.2023	22.09.2023	22.11.2023	30.11.2023		175
Roșu, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	15.12.2022	15.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	30.12.2022	30.12.2022	29.09.2023								
Slobozia Mare, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	06.12.2022	06.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	01.11.2022	01.11.2022	14.03.2023	24.07.2023	02.08.2023	20.08.2023	21.08.2023				
Taraclia de Salcie, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	08.12.2022	08.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	07.11.2022	07.11.2022	22.03.2023	11.07.2023	26.07.2023	25.08.2023	29.08.2023				
Tartaful de Salcie, com.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	01.12.2022	01.12.2022			-/-	-/-					
		Erori					Finalizat						septembrie 2023
Tătărești, sat.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	30.11.2022	30.11.2022	25.01.2023	06.11.2023							
		Erori	10.01.2023	10.01.2023	16.03.2023	29.11.2023							
Vadul lui Isac, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	13.12.2022	13.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	17.10.2022	17.10.2022	06.03.2023	19.07.2023	25.07.2023	04.08.2023	04.08.2023				
Văleni, sat.	„ProCadGrup” S.R.L.	Privat											
		Public	13.12.2022	13.12.2022			-/-	-/-					
		Erori	24.10.2022	24.10.2022	21.02.2023								
Zirnești, com.	„Comerzan-Latfundiar” S.R.L.	Privat											
		Public	01.01.2023	01.01.2023</									