

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL REZINA
LA DATA DE 01.12.2023**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	ASP	APL	APL / APP	ASP			
Rezina, or.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Bușăuca, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Cinișeuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	27.12.2022	27.12.2022							
		Public	27.12.2022	27.12.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.12.2022	27.12.2022	24.08.2023	20.11.2023	28.11.2023				
Cogălniceni, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Cuizăuca, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Echimăuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	14.02.2023	14.02.2023	25.10.2023						
		Public	14.02.2023	14.02.2023			-/-	-/-			
		Erori	14.02.2023	14.02.2023	26.06.2023	09.08.2023	16.08.2023	12.09.2023	15.09.2023	21.11.2023	
Ghiduleni, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Gordinești, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	27.12.2022	27.12.2022	27.10.2023						
		Public	27.12.2022	27.12.2022			-/-	-/-			
		Erori	27.12.2022	27.12.2022	01.09.2023						
Horodiște, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Ignăței, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Lalova, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Lipcenii, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Mateuți, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Meșeni, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Mincenii de Jos, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Otac, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Păpăuți, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Peciște, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Peciște, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Pripiceni-Răzeși, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Saharna Nouă, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Sîrcova, com.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	10.01.2023	10.01.2023							
		Public	10.01.2023	10.01.2023			-/-	-/-			
		Erori	10.01.2023	10.01.2023	20.10.2023						
Solonceni, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Trifești, sat.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									
Țareuca, com.*		Privat									
		Public				-/-	-/-				
		Erori									

Legendă
 finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrării

„Imobil Star” SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-313708-NC-RFQ din 17.11.2022
17.11.2023