
EXECUTAREA PLANULUI ANUAL DE ACHIZIȚII A S.A. „CET-Nord”
pentru anul 2023

ACHIZIȚII SECTORIALE
Suma planificată Executat Diferența

Notă
Nr. crt. Obiectul achiziţiei  Lei MD fără 

TVA
 Lei MD cu 

TVA
 Lei MD fără 

TVA  Lei MD cu TVA  Lei MD fără TVA  Lei MD cu TVA

1. ACHIZIȚII DE VALOARE MARE
1.1. BUNURI

1.1.1 Țevi din oțel, coturi din oțel 6545 803,75 7854 964,50 4594 013,63 5512 816,36 -1951 790,12 -2342 148,14 Achiziție cantitativ realizată

1.1.2 Întrerupătoare cu vid în ID 10kV 4800 000,00 5760 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

ANULAT
Procedura de achiziție a 
Întrerupătoarelor cu vid în ID 
10kV a fost anulată și transferată 
pentru 2024, din motiv că în urma 
publicării de 5 ori nici o ofertă 
conformă nu a fost depusă.

1.1.3 Produse metalurgice feroase 3995 845,00 4795 014,00 3197 330,25 3836 796,30 -798 514,75 -958 217,70 Achiziție cantitativ realizată

1.1.4
Sistem de monitorizare și înregistrare a 
parametrilor de calitate a energiei electrice 
în rtețele de 10 kv și de 110kv

2800 000,00 3360 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

ANULAT
A apărut o oportunitate de a fi 
finanțați din extern pentru această 
achiziție, însă nu a fost confirmată 
finanțarea

1.1.5 Armătură de blocare pentru conducte 2085 331,25 2502 397,50 1446 185,00 1735 422,00 -639 146,25 -766 975,50 Achiziție cantitativ realizată parțial

1.1.6 Produse petroliere 1927 500,00 2313 000,00 1335 583,33 1602 700,00 -591 916,67 -710 300,00 
Costul carburanților a înregistrat o 
diminuare semnificativă a 
prețurilor 

1.1.7 Produse de izolare termică 1099 600,00 1319 520,00 879 734,00 1055 680,80 -219 866,00 -263 839,20 Achiziție cantitativ realizată

1.1.8
Țevi preizolate, coturi preizolate și 
articole conexe pentru conducte  (pentru 
tronsonul RT pe str. 31August)

1400 000,00 1680 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 ANULAT
Achiziția transferată pentru 2024

1.1.9 Punctele Termice Individuale (PTI), 
inclusiv proiectarea PTI

3000 000,00 3600 000,00 2999 272,00 3599 126,40 - 728,00 - 873,60 Achiziție cantitativ realizată

1.1.10 Țevi și articole conexe pentru conducte 1850 000,00 2220 000,00 1560 000,00 1872 000,00 -290 000,00 -348 000,00 Achiziție cantitativ realizată
Total bunuri: 29504 080,00 35404 896,00 16012 118,21 19214 541,85 -4491 961,79 -5390 354,15 

1.2. LUCRĂRI

1.2.1
Lucrări de terasament cu diferite elemente 
constructive (înveliș asfaltic) pe partea 
carosabilă

2015 709,06 2418 850,87 1926 138,47 2311 366,16 -89 570,59 -107 484,71 Discreptanțe semnificative nu sunt

Total lucrări: 2015 709,06 2418 850,87 1926 138,47 2311 366,16 -89 570,59 -107 484,71 
Total achiziții de valoare mare: 31519 789,06 37823 746,87 17938 256,68 21525 908,02 -4581 532,38 -5497 838,86 
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2. ACHIZIȚII DE VALOARE MICĂ
2.1. BUNURI

2.1.1 Confecții din tablă zincată 790 000,00 948 000,00 722 239,78 866 687,74 -67 760,22 -81 312,26 Achiziție cantitativ realizată

2.1.2 Biocombustibil solid (peleți) 580 000,00 696 000,00 409 500,00 491 400,00 -170 500,00 -204 600,00 Costul peleților a înregistrat o 
diminuare a prețurilor

2.1.3 Echipament de protecție 780 000,00 936 000,00 671 622,35 805 946,82 -108 377,65 -130 053,18 Achiziție cantitativ realizată
2.1.4 Materiale de construcții 671 631,20 805 957,44 571 518,01 685 821,61 -100 113,19 -120 135,83 Achiziție cantitativ realizată
2.1.5 Reagenți chimici 632 150,00 758 580,00 469 020,50 562 824,60 -163 129,50 -195 755,40 Achiziție cantitativ realizată

2.1.6 Instrumente de măsurare, automatică și 
verificări 713 500,00 856 200,00 752 145,00 902 574,00 38 645,00 46 374,00 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.1.7

Secții nervurate în serpentină (schimbător 
de căldură) CO-110-02 climat rece-
moderat, categoria de aranjament 3 
conform GOST 15150-69

480 000,00 576 000,00 479 004,00 574 804,80 - 996,00 -1 195,20 Achiziție cantitativ realizată

2.1.8 Uleiuri și lubrifianți 630 000,00 756 000,00 237 399,35 284 879,22 -392 600,65 -471 120,78 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.9 Confecții din beton și beton armat 400 000,00 480 000,00 299 074,67 358 889,60 -100 925,33 -121 110,40 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.10 Var nestins 410 000,00 492 000,00 295 000,00 354 000,00 -115 000,00 -138 000,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.11 Cărbune 130 000,00 156 000,00 124 990,00 149 988,00 -5 010,00 -6 012,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.12 Corpuri de iluminat și articole electrice 382 000,00 458 400,00 335 594,08 402 712,90 -46 405,92 -55 687,10 Achiziție cantitativ realizată

2.1.13 Produse alimentare 343 901,50 412 681,80  0,00  0,00  0,00  0,00 
Achiziția se face la necesitate și nu 
se atribuie la activitatea 
reglementată a întreprinderii

2.1.14 Cherestea 338 400,00 406 080,00 174 898,75 209 878,50 -163 501,25 -196 201,50 Achiziție cantitativ realizată
2.1.15 Tehnică de calcul 310 000,00 372 000,00 220 277,70 264 333,24 -89 722,30 -107 666,76 Achiziție cantitativ realizată
2.1.16 Produse metalice în construcții 301 912,50 362 295,00 209 990,00 251 988,00 -91 922,50 -110 307,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.17 Produse refractare 359 000,00 430 800,00 410 102,10 492 122,52 51 102,10 61 322,52 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.1.18 Transformatoare de tensiune 282 000,00 338 400,00 192 000,00 230 400,00 -90 000,00 -108 000,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.19 Produse de hidroizolare 274 000,00 328 800,00 213 045,00 255 654,00 -60 955,00 -73 146,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.20 Materiale de finisare 265 000,00 318 000,00 197 813,00 237 375,60 -67 187,00 -80 624,40 Achiziție cantitativ realizată

2.1.21 Produse de papetărie și rechizite de birou 185 000,00 222 000,00 110 517,50 132 621,00 -74 482,50 -89 379,00 Costul hârtiei a înregistrat o 
diminuare a prețurilor

2.1.22 Materiale de construcție pentru vestiarele 
sălii de sport 230 000,00 276 000,00 126 838,51 152 206,21 -103 161,49 -123 793,79 Achiziție cantitativ realizată

2.1.23 Electrozi de sudat 388 000,00 465 600,00 362 646,30 435 175,56 -25 353,70 -30 424,44 Achiziție cantitativ realizată
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2.1.24 Elemente de fixare și altele 188 982,00 226 778,40 109 169,93 131 003,92 -79 812,07 -95 774,48 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.25 Gaze tehnice 180 000,00 216 000,00 168 691,68 202 430,02 -11 308,32 -13 569,98 Achiziție cantitativ realizată
2.1.26 Pompe și accesorii 450 000,00 540 000,00 435 945,00 523 134,00 -14 055,00 -16 866,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.27 Produse din fontă 156 900,00 188 280,00 110 100,00 132 120,00 -46 800,00 -56 160,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.28 Ferestre și uși din PVC 330 000,00 396 000,00 140 000,00 168 000,00 -190 000,00 -228 000,00 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.29 Compresoare și accesorii 145 000,00 174 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
ANULAT
Nici o ofertă conformă nu a fost 
depusă

2.1.30 Produse și articole poștale 116 850,00 140 220,00 78 666,76 94 400,11 -38 183,24 -45 819,89 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.31 Piese și consumabile pentru 
turbogeneratoare 100 000,00 120 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 ANULAT

Nici o ofertă nu a fost depusă          

2.1.32 Articole de menaj și produse igienice 250 000,00 300 000,00 150 060,06 180 072,07 -99 939,94 -119 927,93 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.33 Scule electrice și accesorii 125 000,00 150 000,00 63 931,96 76 718,35 -61 068,04 -73 281,65 Achiziție cantitativ realizată
2.1.34 Vopsele în sortiment și dizolvanți 90 000,00 108 000,00 71 500,00 85 800,00 -18 500,00 -22 200,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.35 Aparate de sudat și accesorii 83 000,00 99 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00 ANULAT

2.1.36 Inventar și consumabile de uz gospodăresc 118 000,00 141 600,00 98 305,00 117 966,00 -19 695,00 -23 634,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.37 Rulmenți 30 000,00 36 000,00 6 000,00 7 200,00 -24 000,00 -28 800,00 Achiziție la solicitare

2.1.38 Produse tipografice, broșurarea 
documentelor 76 280,00 91 536,00 31 000,00 37 200,00 -45 280,00 -54 336,00 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.39 Scule manuale și accesorii 113 000,00 135 600,00 88 237,50 105 885,00 -24 762,50 -29 715,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.40 Apă potabilă 75 000,00 90 000,00 60 000,00 72 000,00 -15 000,00 -18 000,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.41 Produse de etanșare 206 000,00 247 200,00 196 975,00 236 370,00 -9 025,00 -10 830,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.42 Contoare de evidență a consumului de 
energie termică 390 000,00 468 000,00 216 200,00 259 440,00 -173 800,00 -208 560,00 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.43 Lacăte, broaște și accesorii pentru uși și 
ferestre 59 330,00 71 196,00 10 000,00 12 000,00 -49 330,00 -59 196,00 Achiziție la solicitare

2.1.44 Ustensile, așchietoare și abrazive 57 786,82 69 344,18  0,00  0,00  0,00  0,00 
 ANULAT
Grupul de lucru a decis 
achiziționarea la solicitare

2.1.45 Garnituri pentru pompe 178 000,00 213 600,00 148 741,00 178 489,20 -29 259,00 -35 110,80 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.46 Aparat de măsurare a grosimilor prin 
ultrasunet, piese și acccesorii 45 000,00 54 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

ANULAT
Nici o ofertă conformă nu a fost 
depusă

3



2.1.47 Piese de schimb auto și consumabile 40 607,48 48 728,98 60 000,00 72 000,00 19 392,52 23 271,02 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.1.48 Amestecuri de gaze etalon 49 720,00 59 664,00 62 150,00 74 580,00 12 430,00 14 916,00 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.1.49 Țevi din polietilenă și articole conexe 200 000,00 240 000,00 101 866,37 122 239,64 -98 133,63 -117 760,36 Achiziție la solicitare
2.1.50 Hârtie diagrame 42 500,00 51 000,00 48 000,00 57 600,00 5 500,00 6 600,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.51 Schimbător de căldură cu plăci pentru 
alimentare cu apă caldă 36 000,00 43 200,00 32 490,00 38 988,00 -3 510,00 -4 212,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.52 Reactivi chimici 15 000,00 18 000,00 16 000,00 19 200,00 1 000,00 1 200,00 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.1.53 Produse farmaceutice 30 000,00 36 000,00 28 642,62 34 371,14 -1 357,38 -1 628,86 Achiziție cantitativ realizată
2.1.54 Scaune de birou, fotolii 22 650,00 27 180,00 6 433,33 7 720,00 -16 216,67 -19 460,00 Achiziție la solicitare
2.1.55 Stingătoare de stingere a incendiului 22 000,00 26 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Nu au fost achiziționate

2.1.56 Instrumente, piese și conexe pentru 
sistemele de tăiere prin ardere 45 788,00 54 945,60  0,00  0,00  0,00  0,00 ANULAT

2.1.57 Butelii pentru gaze 20 000,00 24 000,00 14 900,00 17 880,00 -5 100,00 -6 120,00 Nici o ofertă conformă nu a fost 
depusă

2.1.58 Analizator de gaze termochimic industrial 
portativ 20 000,00 24 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

ANULAT
Nici o ofertă conformă nu a fost 
depusă

2.1.59 Dispozitiv hidraulic de îndoit țevi 
(acționare manuală) 12 500,00 15 000,00 7 223,00 8 667,60 -5 277,00 -6 332,40 Achiziție cantitativ realizată

2.1.60 Pânze tehnice și deșeuri de tricotaj 30 000,00 36 000,00 24 266,67 29 120,00 -5 733,33 -6 880,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.61 Articole pentru stingerea incendiilor 11 995,00 14 394,00  0,00  0,00  0,00  0,00 ANULAT

2.1.62 Jaluzele și accesorii 12 000,00 14 400,00 11 378,00 13 653,60 - 622,00 - 746,40 Nici o ofertă conformă nu a fost 
depusă

2.1.63 Aparate de telefonie 1 000,00 1 200,00  764,17  917,00 - 235,83 - 283,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.64 Corpuri din sticlă pentru laborator și alte 
necesități 5 000,00 6 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Nici o ofertă conformă nu a fost 

depusă

2.1.65 Produse metalurgice neferoase 29 000,00 34 800,00 34 824,94 41 789,93 5 824,94 6 989,93 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții
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2.1.66 Pneuri și acumulatoare auto 31 000,00 37 200,00 6 935,83 8 323,00 -24 064,17 -28 877,00 Achiziție la solicitare

2.1.67 Alți carburanți  550,00  660,00  566,66  679,99  16,66  19,99 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.1.68 Sigilii și accesorii 28 000,00 33 600,00 8 466,66 10 159,99 -19 533,34 -23 440,01 Achiziție la solicitare

2.1.69
Utilaj și echipamente necesare pentru 
extinderea pazei tehnice în blocul de 
producere a S.A.”CET-Nord”

61 500,00 73 800,00 58 620,00 70 344,00 -2 880,00 -3 456,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.70 Materiale de construcții pentru bibliotecă 49 100,00 58 920,00 46 970,00 56 364,00 -2 130,00 -2 556,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.71 Pulverizator manual pentru vopsea 13 750,00 16 500,00 13 750,00 16 500,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.72 Vopsea de apă lavabilă 17 000,00 20 400,00 17 000,00 20 400,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.73 Registratoare universale pentru 
automatică și verificări

250 000,00 300 000,00 242 200,00 290 640,00 -7 800,00 -9 360,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.74

Echipamente de măsurare, testare, 
încercare și semnalizare pentru 
întreținerea utilajelor electrice ale 
întreprinderii

500 000,00 600 000,00 95 649,67 114 779,60 -404 350,33 -485 220,40 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.1.75
Echipamente electrice pentru montarea 
panoului de comandă la distanță a 
fiderilor 10KV

100 000,00 120 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 ANULAT
Nici o ofertă nu a fost depusă

2.1.76 Cablu de tensiune înaltă „NA2XS(F)2Y 
1x185/25”

43 000,00 51 600,00 42 930,00 51 516,00 - 70,00 - 84,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.77 Opritoare de cădere 25 000,00 30 000,00 24 966,66 29 959,99 - 33,34 - 40,01 Achiziție cantitativ realizată

2.1.78

Costume pentru serviciul pază

13 000,00 15 600,00 13 183,33 15 820,00  183,33  220,00 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.1.79 Aparat de tăiere cu plasmă portabil 7 500,00 9 000,00 7 500,00 9 000,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.80 Aparate de aer condiționat 21 000,00 25 200,00 21 000,00 25 200,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.81 Dulapuri metalice pentru vestiare 240 000,00 288 000,00 181 200,00 217 440,00 -58 800,00 -70 560,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.82 Troliu mecanic 3 400,00 4 080,00 3 400,00 4 080,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.83 Contoare de apă rece 5 000,00 6 000,00 5 000,00 6 000,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.84 Generator sudare diesel 310 000,00 372 000,00 288 888,00 346 665,60 -21 112,00 -25 334,40 Achiziție cantitativ realizată
2.1.85 Autoturisme 698 120,00 837 744,00 679 600,00 815 520,00 -18 520,00 -22 224,00 Achiziție cantitativ realizată
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2.1.86

Materiale pentru realizarea lucrărilor de 
conectare a edificiilor la SACET până la 
demararea sezonului de încălzire conform 
HG nr. 489 din 12.07.2023

480 000,00 576 000,00 200 000,00 240 000,00 -280 000,00 -336 000,00 Achiziție cantitativ realizată, la 
solicitare

2.1.87 Indicatoare rutiere 2 500,00 3 000,00 2 500,00 3 000,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată
2.1.88 Insecticide 2 550,00 3 060,00 2 550,00 3 060,00  0,00  0,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.89 Tractor cu încărcător frontal și remorcă 
basculantă pentru acesta

780 000,00 936 000,00 625 000,00 750 000,00 -155 000,00 -186 000,00 Achiziție cantitativ realizată

2.1.90 Set electronică pentru auto-asamblarea 
mașinii CNC de tăiat cu plasmă

70 000,00 84 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 ANULAT
Nici o ofertă nu a fost depusă

Total bunuri: 17838 354,50 21406 025,40 12805 576,40 15366 691,68 -3983 306,78 -4779 968,14 
2.2. SERVICII

2.2.1 Servicii de proiectare tehnică 790 000,00 948 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Nu a fost iniuțiată procedura

2.2.2 Servicii de evaluare a bunurilor mobile și 
imobile 50 000,00 60 000,00 14 500,00 17 400,00 -35 500,00 -42 600,00 Achiziție cantitativ realizată, la 

solicitare

2.2.3
Servicii de audit financiar obligatoriu al 
situațiilor financiare p/u anul încheiat, 
conform SIA

300 000,00 360 000,00 260 000,00 312 000,00 -40 000,00 -48 000,00 Achiziție cantitativ realizată

2.2.4 Servicii de formare a angajaţilor 223 000,00 267 600,00 117 372,60 140 847,12 -105 627,40 -126 752,88 Achiziție la solicitare
2.2.5 Servicii de asigurări 200 000,00 240 000,00 153 435,15 184 122,18 -46 564,85 -55 877,82 Achiziție cantitativ realizată

2.2.6
Servicii de proiectare și automatizare a 
livrării agentului termic la Școala 
SSCJROPA

200 000,00 240 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Nu a fost iniuțiată procedura

2.2.7 Servicii de publicare 200 000,00 240 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Achiziție la solicitare

2.2.8

Servicii de consultanță și asistență în 
vederea implementării Legii 133/2011 și 
Regulamentului (UE) european de 
protecție a datelor cu caracter personal, nr. 
679/2016

200 000,00 240 000,00 159 000,00 190 800,00 -41 000,00 -49 200,00 Achiziție cantitativ realizată

2.2.9 Servicii de verificare metrologică a 
mijloacelor de măsurare legale 340 000,00 408 000,00 215 318,31 258 381,97 -124 681,69 -149 618,03 Achiziție cantitativ realizată parțial

2.2.10
Servicii de diagnostică tehnică a cazanelor 
N3 (ГМ-40/39), N6 (БКЗ-75/39) și N4 
(БКЗ-75/39)

150 000,00 180 000,00 115 486,79 138 584,15 -34 513,21 -41 415,85 Achiziție cantitativ realizată

2.2.11 Servicii de telefonie fixă și mobilă + Call-
Centru 103 000,00 123 600,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Contract în derulare din 2022

2.2.12 Servicii de verificare a proiectelor tehnice 100 000,00 120 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Nu a fost iniuțiată procedura

2.2.13 Plasare anunțuri în Monitorul Oficial, 
Capital Market ș.a. 75 000,00 90 000,00 29 123,00 34 947,60 -45 877,00 -55 052,40 Achiziție la solicitare

2.2.14 Servicii de internet fix și mobil 57 000,00 68 400,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Contract în derulare din 2022
2.2.15 Servicii de audit al contului special 25 000,00 30 000,00 24 000,00 28 800,00 -1 000,00 -1 200,00 Achiziție cantitativ realizată
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2.2.16 Servicii de punere în funcțiune a cazanelor 
cu aburi 50 000,00 60 000,00 45 800,00 54 960,00 -4 200,00 -5 040,00 Achiziție cantitativ realizată

2.2.17 Servicii de găurire cu diamant 50 000,00 60 000,00 4 026,67 4 832,00 -45 973,33 -55 168,00 Achiziție la solicitare
2.2.18 Servicii de deservire a tehnicii de calcul 34 010,00 40 812,00 33 000,00 39 600,00 -1 010,00 -1 212,00 Achiziție la solicitare

2.2.19 Servicii de igienizare profesională ale 
unităților de aer condiționat 34 000,00 40 800,00 18 133,33 21 760,00 -15 866,67 -19 040,00 Achiziție cantitativ realizată

2.2.20 Abonamente lunare, publicații periodice 25 000,00 30 000,00 20 000,00 24 000,00 -5 000,00 -6 000,00 Achiziție la solicitare

2.2.21 Servicii de reparație și reîncărcare a 
stingătoarelor 45 000,00 54 000,00 3 130,00 3 756,00 -41 870,00 -50 244,00 Achiziție la solicitare

2.2.22 Serviciu de hidrometeorologie (1 an) 15 500,00 18 600,00 14 636,50 17 563,80 - 863,50 -1 036,20 Achiziție cantitativ realizată
2.2.23 Servicii de atestare a sudorilor 15 000,00 18 000,00 9 900,00 11 880,00 -5 100,00 -6 120,00 Achiziție cantitativ realizată

2.2.24 Efectuarea probelor fizico-chimice a 
emisiilor de gaze 7 000,00 8 400,00 6 755,00 8 106,00 - 245,00 - 294,00 Achiziție cantitativ realizată

2.2.25 Autorizație pentru emisia poluanților în 
atmosferă de la sursele fixe de poluare 6 000,00 7 200,00 6 775,00 8 130,00  775,00  930,00 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.2.26 Servicii de verificare metrologică a 
gazoanalizatorului  Multilyzer STx 4 000,00 4 800,00 4 000,00 4 800,00  0,00  0,00 Achiziție realizată

2.2.27 Servicii de încercări fizico-chimice a 
apelor meteorice 3 500,00 4 200,00 2 000,00 2 400,00 -1 500,00 -1 800,00 Achiziție realizată

2.2.28 Servicii video 30 000,00 36 000,00 18 000,00 21 600,00 -12 000,00 -14 400,00 Achiziție la solicitare

2.2.29 Servicii de reparație a turlei auto de model 
MȘTS-2AM 50 000,00 60 000,00 50 000,00 60 000,00  0,00  0,00 Achiziție realizată

2.2.30

Servicii de proiectare, montare, punere în 
funcțiune și dare în explotare a Sistemului 
automatizat alimentării de rezervă de 0,4 
kV la stația de pompare Nr.1

200 000,00 240 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Contract semnat, ulterior
contractul a fost reziliat cu 
aplicarea sancțiunilor.
S-au achiziționbat numai servicii 
de proiectare.

2.2.31 Servicii demolare, concasare beton, beton 
armat 30 000,00 36 000,00 81 000,00 97 200,00 51 000,00 61 200,00 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.2.32 Servicii suport software al programului de 
contabilitate ”ContReal” 60 000,00 72 000,00 60 000,00 72 000,00  0,00  0,00 Achiziție realizată

2.2.33 Servicii de proiectare a conductei de abur 
a rezervorului 15 000,00 18 000,00 14 844,24 17 813,09 - 155,76 - 186,91 Achiziție cantitativ realizată

2.2.34 Servicii de deservire și întreținere a 
utilajului de uz gospodăresc 8 000,00 9 600,00 8 000,00 9 600,00  0,00  0,00 Achiziție realizată

2.2.35 Servicii de diagnosticare și reparare a 
mecanismului de ridicare la autocran 3 000,00 3 600,00 3 000,00 3 600,00  0,00  0,00 Achiziție realizată
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2.2.36 Servicii de conectare, montare și încercare 
a cablului de tensiune înaltă 5 500,00 6 600,00 5 500,00 6 600,00  0,00  0,00 Achiziție realizată

2.2.37

Servicii de întreținere a spațiilor verzi din 
zona de protecție a gazoductului de 
presiune înaltă, suprafața de 22 872 m2 în 
perioada lunilor iunie 2023 - septembrie 
2023

20 000,00 24 000,00 23 283,66 27 940,39 3 283,66 3 940,39 

Majorarea prețurilor pe piață până 
la momentul achiziției făță de 
prețurile existente la momentul 
estimării planului de achiziții

2.2.38

Servicii de întocmire a Raportului de 
expertiză și de elaborare a proiectului de 
execuție, pentru consolidarea pilonilor de 
susținere a canalului orizontal de evacuare 
a gazelor de ardere

70 000,00 84 000,00 51 200,00 61 440,00 -18 800,00 -22 560,00 Achiziție cantitativ realizată

Total servicii: 3793 510,00 4552 212,00 1571 220,25 1885 464,30 -572 289,75 -686 747,70
2.3. LUCRĂRI

2.3.1 Lucrări de reparație capitală a protecției 
anticorozivă interioară a rezervoarelor 753 660,00 904 392,00 442 392,64 530 871,17 -311 267,36 -373 520,83 

La momentul semnării contractului 
de achiziții, nu era necesară 
executarea volumului integral de 
lucrări prevăzute în devizul de 
cheltuieli elaborat de entitatea 
contractantă

2.3.2 Lucrări de reparație capitală a 
acoperișurilor punctelor termice 670 000,00 804 000,00 423 345,00 508 014,00 -246 655,00 -295 986,00 Achiziție cantitativ realizată

2.3.3 Lucrări de reparație capitală a 
acoperișului sălii de sport 525 000,00 630 000,00 432 027,89 518 433,47 -92 972,11 -111 566,53 Achiziție cantitativ realizată

2.3.4
Lucrări de reparație capitală a 
acoperișului canalului orizontal de 
evacuare a gazelor de ardere

255 000,00 306 000,00 222 870,50 267 444,60 -32 129,50 -38 555,40 Achiziție cantitativ realizată

Total lucrări: 2203 660,00 2644 392,00 1520 636,03 1824 763,24 -683 023,97 -819 628,76 
Total achiziții de valoare mică: 23835 524,50 28602 629,40 15897 432,68 19076 919,22 -5238 620,50 -6286 344,60 
TOTAL ACHIZIȚII: 55355 313,56 66426 376,27 33835 689,36 40602 827,23 -9820 152,88 -11784 183,46 

Notă:
Procedurile de achiziții prezentate au fost publicate prin intermediul SIA„RSAP” cu aplicarea instrumentului de „Licitație electronică”. 

Director General interimar al întreprinderii Marian BRÎNZA
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